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GLOSARIO 
 
 
 
Cuantificación Proceso o técnica que consiste en desglosar toda la 
mano de obra, material, maquinaria, equipo y 
herramienta de una tarea. 
 
Depreciación Es la disminución del valor económico de un bien al 
paso del tiempo. 
 
Integrar Consiste en la unificación de todos los costos 
directos en indirectos. 
 
Microsoft Access Administrador de bases de datos de Microsoft Office.  
 
Microsoft Office Es un conjunto de programas, desarrollados para el 
entorno de oficinas. 
 
Microsoft SQL Server Sistema de gestión de base de datos de Microsoft 
Office, enfocado al entorno empresarial. 
 
MySQL Sistema de gestión de bases de datos, desarrollado 
con licencia libre. 
 
Oracle Sistema de gestión de bases de datos creado por 
Oracle Corporation. 
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Planillero Persona encargada de llevar el control de los 
trabajos realizados y el pago del personal. 
 
Presupuestador Persona que se encarga de realizar los 
presupuestos. 
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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo de graduación consiste en la creación de un software 
para costos y presupuestos. Consta de una base de datos que se alimenta con 
la información de materiales, mano de obra, equipo, maquinaria y herramienta. 
Con esta información se pueden crear precios unitarios de las tareas que se 
involucran en un proyecto. 
 
Al momento de crear un proyecto se pueden importar tareas que ya se 
tienen integradas y que ya fueron creadas en un proyecto anterior. Esto, al 
momento de  integrar una tarea, queda almacenada; y en un proyecto futuro 
que tenga tareas en común, estas solo se llaman por medio del código 
correspondiente y quedan copiadas al nuevo proyecto. Con esta herramienta se 
logra una gran rapidez al momento de crear un presupuesto, ahorrando tiempo 
y dinero. 
 
También se pueden crear informes para imprimir, como: tareas unitarias, 
listado de renglones o actividades con cantidades de trabajo, o el presupuesto. 
Este incluye todos los renglones o actividades, con las tareas; cantidades, 
precios unitarios, subtotales y el total del proyecto en números y letras. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Crear una herramienta para los estudiantes, profesionales o técnicos en la 
construcción, para trabajar con costos y crear presupuestos de una manera 
rápida, eficiente y confiable. 
 
Específicos 
 
1. Hacer uso de la tecnología en el área de la construcción. 
 
2. Ganar tiempo en la realización de costos y presupuestos. 
 
3. Aprender a utilizar el software creado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Corresponde a un presupuesto toda la integración directa e indirecta de 
mano de obra, materiales, herramienta, equipo, maquinaria, fletes, seguridad 
industrial, impuestos, licencias, utilidades y todo lo que se relacione e involucre 
gastos en la realización de un proyecto. En el campo de la construcción se 
trabaja día a día con estos, y se deben realizar de una manera minuciosa para 
obtener los proyectos y generar utilidades. Para ello es importante tener un 
conocimiento amplio y habilidad para manejarlos. 
 
Actualmente, en el mercado internacional existen programas de 
computadora para realizar presupuestos, pero en Guatemala se vuelve difícil 
trabajar con esto por la integración que se hace de moneda, impuestos, 
rendimientos de maquinaria, entre otros. Con la intención de resolver esta 
problemática, haciendo provecho de la tecnología y de la gran ayuda que se 
tiene al trabajar en computadoras se creará un software. Esto como 
herramienta para realizarlos costos y presupuestos en la construcción, será de 
beneficio para las personas que están dentro de este campo. 
  
 XVI 
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1. SOFTWARE 
 
 
 
1.1. Reseña histórica 
 
En su origen se le llamó programación, y era parte esencial para el 
correcto funcionamiento de una máquina o aparato que realizaba un trabajo. 
Grandes máquinas que ocupaban habitaciones y costos que estaban al alcance 
solo de gobiernos y corporaciones.  
 
A mediados del siglo XX ya se programaban estas máquinas para realizar 
tareas, pero se caracterizaban por tener mucho hardware y poco software. Todo 
era físico con instrucciones perforadas en tarjetas de cartón.   
 
En la época de 1980, Steve Jobs y Bill Gates iniciaron la programación 
más compleja gracias a los avances del hardware, ya que permitía un mejor 
almacenamiento de todos los códigos. En la época de 1990, ya era posible 
tener computadoras en los hogares de tamaños domésticos. A partir de esta 
época el avance del software creció grandemente, volviéndose indispensable 
para el buen funcionamiento del hardware.  
 
Hoy en día el software ha evolucionado la tecnología se puede encontrar 
principalmente en computadoras, teléfonos, televisores, electrodomésticos y 
otros. Este se desarrolla según la necesidad del cliente: diversión, audio, video, 
empresarial y otros. 
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1.2. Software 
 
Se conoce como el equipamiento o soporte lógico de un sistema 
informático. Comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 
hacen posible la realización de tareas específicas, conjuntamente a los 
componentes físicos, que son llamados hardware. 
 
En otras palabras, software es la parte intangible que contiene 
instrucciones para hacer posible el funcionamiento de un hardware. Este puede 
estar presente principalmente en computadoras, también en teléfonos, 
calculadoras, televisores, entre otros. El lenguaje que utiliza el hardware y el 
software para comunicarse es de tipo binario y el cual es interpretado en forma 
de instrucciones por estos elementos electrónicos. Este sirve como un 
complemento para realizar tareas más complejas y adaptadas a las 
necesidades del usuario. 
 
1.3. Bases de datos 
 
Es una herramienta para recopilar y organizar información de una manera 
estructurada con la menor redundancia posible. En ellas se puede almacenar 
información sobre personas, productos, pedidos, o cualquier otra cosa. 
Proporciona a los usuarios el acceso a datos que pueden visualizar, editar o 
eliminar. Esto en concordancia con los derechos de acceso que se les haya 
otorgado. 
 
Esta puede ser local, es decir que puede utilizarla solo un usuario en un 
equipo, o puede ser distribuida en la información que se almacena en equipos 
remotos y se puede acceder a ella a través de una red.  
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La principal ventaja de una base de datos distribuida es que múltiples 
usuarios pueden acceder a ellas al mismo tiempo, también se les puede llamar 
multiusuarios. 
 
Para administrar estas bases de datos se necesita de un sistema llamado 
DBMS (Database Management System, Sistema de administración de bases de 
datos). El DBMS es un software, permite: 
 
 Un fácil acceso a los datos 
 El acceso a la información por parte de múltiples usuarios 
 La manipulación de los datos encontrados en la base de datos (editar) 
 
Los principales software de administración son: 
 
 Microsoft SQL server 
 Microsoft Office Access 
 Oracle 
 MySQL 
 
1.4. Lenguaje de programación 
 
Es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de acciones o 
instrucciones que un hardware debe ejecutar. Por lo tanto, es un modo práctico 
para que los seres humanos puedan dar instrucciones a un equipo. 
 
1.4.1. Interpretación y compilación 
 
Los lenguajes de programación pueden, en líneas generales, dividirse en 
dos categorías: 
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1.4.1.1. Lenguaje interpretado 
 
Un software escrito en un lenguaje interpretado requiere de un software 
auxiliar (el intérprete). Este traduce los comandos o que ejecute los códigos 
para que funcione. 
 
Entre las ventajas de este leguaje se encuentran:  
 
 Facilidad para hacer modificaciones 
 Facilidad para lograr independencia de plataformas (portabilidad) 
 Menor tamaño de programa 
 
La desventaja principal,es que al ser directamente un lenguaje legible 
hace que cualquier persona pueda conocer los secretos de fabricación y de ese 
modo, copiar su código o incluso modificarlo. Por lo tanto, existe el riesgo de 
que los derechos de autor no sean respetados.  
 
1.4.1.2. Lenguaje compilado 
 
Un programa escrito en un lenguaje compilado se traduce a través de un 
software anexo llamado compilador. Este a su vez, crea un nuevo archivo 
independiente que no necesita ningún otro software para ejecutarse a sí mismo, 
este archivo se llama ejecutable. Además, como solo es necesaria una 
traducción, la ejecución se vuelve más rápida.  
 
Sin embargo, no es tan flexible como uno escrito en lenguaje interpretado, 
ya que cada modificación del archivo fuente (el archivo donde se encuentran los 
códigos) requiere de la compilación nuevamente para aplicar los cambios.Por 
otra parte, uno compilado tiene la ventaja de garantizar la seguridad del código 
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fuente, ya que en muchas ocasiones se necesita confidencialidad de código 
para evitar las copias ilegales (transacciones bancarias, pagos en línea, 
comunicaciones seguras, entre otros). 
 
 
 
  
 6 
 
  
 7 
 
2. COSTOS 
 
 
 
Por costos se entiende el análisis que se hace al momento de querer 
realizar un proyecto. Se toma en cuenta desde la planificación hasta la 
finalización del mismo, incluyendo todo lo que se involucre directamente o 
indirectamente. Tiene como fin obtener el valor de la inversión y la realización 
del presupuesto, también llevar un control de gastos en el proceso de 
construcción 
 
2.1. Costos directos 
 
Se refiere a los gastos evidentes en la realización de un proyecto. Entre 
estos se mencionan: 
 
2.1.1. Materiales 
 
Son los recursos que se utilizan en cada una de las actividades o 
renglones de la obra. Están determinados por las especificaciones técnicas, 
donde se define la calidad, cantidad, marca, procedencia, color, forma, o 
cualquier otra característica necesaria para su identificación. El costo 
dependerá principalmente del tipo de trabajo y la calidad de los mismos. Para 
tal efecto se recomienda tomar en consideración lo siguiente: 
 
 Considerar el tiempo de adquisición y de su utilización. 
 Realizar una investigación de mercado considerando el lugar de la obra. 
 Estimar más de un proveedor. 
 Observar el tipo de comunicación en la región. 
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 Analizar las condiciones de las vías de comunicación, distancias y 
medios de transporte de carga. 
 Analizar la conveniencia de asegurar el material dependiendo de su 
costo, tipo, volumen, distancia para su transportación y condiciones 
generales de la región. 
 Certificar que el tipo de material que se adquiere es el requerido 
mediante las especificaciones técnicas. 
 Certificar la cantidad de material requerido, verificando los planos, 
croquis auxiliares, cálculo de desperdicios, renglones, entre otros. 
 Establecer un control de existencias y salidas de material en bodega. 
 Considerar materiales auxiliares en la ejecución de algunos trabajos 
preparatorios de la obra. 
 
2.1.2. Mano de obra 
 
Es la fuerza de trabajo humana para transformar la materia prima, se 
clasifica como: 
 
2.1.2.1. Mano de obra calificada 
 
Se refiere a los trabajadores que desempeñan actividades donde se 
requieren estudios previos o vasta experiencia. Entre esta están:  
 
 Albañiles 
 Maestros de obra 
 Carpinteros 
 Soldadores 
 Herreros 
 Armadores 
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 Electricistas 
 Operarios de maquinaria 
 
2.1.2.2. Mano de obra no calificada 
 
Esta se refiere a las personas que sirven de apoyo a la mano de obra 
calificada, para la ejecución de tareas.  
 
2.1.2.2.1. Factor ayudante 
 
Es un factor que dependerá de la tarea a realizar y este es directamente 
proporcional al número de ayudantes que acompañan la mano de obra 
calificada. Este valor se utiliza para la integración de mano de obra  en los 
renglones, y es una forma práctica para integrar la mano de obra no calificada. 
 
 Ejemplo 
 
En muchas de las actividades en la construcción se usa un ayudante para 
dos albañiles. También si la tarea requiere de mayor cuidado se recomienda un 
ayudante para cada albañil, con base en esto se calcula el factor ayudante, se 
debe saber el salario diario de cada uno. Para este ejemplo se usa: 
 
o Albañil Q 120/día 
o Ayudante Q 75/día 
 
o Caso 1: dos albañiles – un ayudante 
Se obtiene el total de dinero pagado a los ayudantes y se divide en el total de 
dinero pagado a los albañiles: 
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2 albañiles * 1 día / albañil * Q 120,00 / día = Q 240,00 
1 ayudante * 1 día / ayudante * Q 78,00 / día = Q 78,00 
 
Ahora se divide: Q 78,00 / Q 240,00 = 0,325 
 
o Caso 2: un albañil – un ayudante 
Se obtiene el total de dinero pagado al ayudante y se divide en el total de dinero 
pagado al albañil: 
 
1 albañil * 1 día / albañil * Q 120,00 / día = Q 120,00 
1 ayudante * 1 día / ayudante * Q 78,00 / día = Q 78,00 
 
Ahora se divide: Q 78,00 / Q 120,00 = 0,650 
 
Se tienen dos factores: 0,325 y 0,650, para este proyecto se utiliza el promedio 
de estos dos, es decir (0,325 + 0,650) / 2 = 0,4875, que aproximado se usa 
como 0,49.Este factor me sirve para hacer el cálculo de mano de obra, por 
ejemplo: si tengo la mano de obra calificada de Q 100,00, la mano de obra en 
este  caso  equivale  a  100*(1+0,49) = 149, es decir mano de obra total  de Q 
149,00. 
 
Cuando son más de seis albañiles se recomienda dejar un ayudante extra 
(flotante) para actividades varias. 
 
2.1.2.3. Asuetos y feriados 
 
Son días con goce de salario para los trabajadores particulares: 
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Tabla I. Asuetos y feriados 
 
DESCRIPCIÓN NÚM. DÍAS 
1° de Enero 1 
Jueves, Viernes y Sábado Santos (Semana Santa) 3 
1° de Mayo 1 
30 de Junio 1 
15 de Septiembre 1 
20 de Octubre 1 
1° de Noviembre 1 
24 de Diciembre, medio día, a partir de las 12 horas ½ 
25 de Diciembre 1 
31 de Diciembre, medio día, a partir de las 12 horas ½ 
Feriado de la localidad (15 de agosto para la ciudad) 1 
Total 12 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.2.4. Descansos semanales 
 
El trabajador en horario diurno no podrá trabajar más de 45 horas 
semanales, y el patrono deberá pagarle 48 horas, además de un día de 
descanso semanal, si los trabajos a realizar son en jornada nocturna no podrán 
laborar más de seis horas diarias, y si es mixta, siete horas.  
 
Tabla II. Descansos semanales 
 
 Núm. Horas Núm. fines de semana Total días 
Sábados 3 horas 52 19.5 
Domingos  8 horas 52 52.0 
Total 71.5 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.1.3. Prestaciones laborales 
 
Son aquellas que por ley le pertenecen al trabajador. Entre las 
prestaciones laborales en la construcción están: 
 
2.1.3.1. Bono 14 
 
Decretado el 2 de julio de 1992 por el gobierno de Jorge Serrano Elías. 
Este da derecho al trabajador a devengar un sueldo base anual, siempre y 
cuando su relación laboral tenga cumplidos 12 meses laborados entre las 
fechas del 1 de julio al 30 de  junio del siguiente año. En caso contrario, el 
cálculo se haría de forma proporcional. 
 
2.1.3.2. Aguinaldo 
 
Es una prestación que garantiza la Constitución Política de la República 
de Guatemala y que fue emitido en el gobierno del general Lucas García. Dicha 
prestación tiene por objeto sufragar los gastos de final de año o fiestas 
navideñas. Las fechas que cubre esta prestación están entre el 1 de diciembre 
al 30 de noviembre del siguiente año, y corresponde a un sueldo base anual, de 
igual manera si un trabajador solo ha trabajado una fracción de ese tiempo, se 
le pagará de forma proporcional sobre su sueldo base. 
 
2.1.3.3. Indemnización 
 
La ley establece que el trabajador puede reclamar su indemnización si es 
despedido por parte de su empleador. En el caso de ser el trabajador que 
renuncie a su empleo, el patrono no está obligado a pagar dicha prestación. 
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2.1.3.4. Vacaciones 
 
De acuerdo al Código de Trabajo de la República de Guatemala, cada 
trabajador tiene derecho a gozar 15 días  hábiles de vacaciones por un período 
de un año laborado consecutivo. 
 
2.1.4. Cuotas patronales y laborales 
 
Son cuotas que cubren necesidades recreativas y de salud. Entre estas 
están: 
 
2.1.4.1. IGSS, Irtra e Intecap 
 
Este es un porcentaje que el patrono debe pagar para que sus empleados 
gocen de los beneficios que brindan estas instituciones. Estos son: 
 
Tabla III. Integración de cuotas patronales 
 
Igss              10,67 % 
Intecap     1,00 % 
Irtra             1,00 % 
Total 10,67 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para el caso del IGSS, al empleado se le descuenta el 4,83 % del salario 
base. Esta es la cuota laboral y sirve para poder tener derecho a estos 
beneficios. 
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2.1.5. Integración de cuotas 
 
En este caso se integra lo anterior: 
 
Tabla IV. Integración de prestaciones y cuotas laborales 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Este es el porcentaje que se usa para cobrar, es decir, para integrar la 
mano de obra en un proyecto. Por ejemplo: si la empresa le paga Q 100,00 de 
sueldo diario a una persona, en el presupuesto se debe cobrar Q 165,16 (si es 
para un año) estos Q 65,16 sirven para cubrir los gastos de prestaciones 
laborales, cuotas patronales, descansos semanales, asuetos y feriados. Si en el 
proyecto hay mujeres se deben considerar otras prestaciones (Artículo 152 y 
153). Cuando la obra se planifica para un tiempo menor a un año, este 
porcentaje será proporcional al tiempo. Por ejemplo, si el proyecto es para tres 
meses, el porcentaje queda así: 
 
(3 meses / 12 meses) * 65,16 % = 16,29 % 
  
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
Bono 14 (1 salario / 12 salarios)  8,33  
Aguinaldo (1 salario / 12 salarios)  8,33  
Indemnización (1 salario / 12 salarios)  8,33  
Vacaciones (15 días / 360 días)  4,17  
IGGS   10,67  
IRTRA 1,00 
INTECAP 1,00 
Asuetos y feriados (12 días / 360 días) 3,33 
Descansos semanales (72 días / 360 días) 20,00 
Total 65,16 
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 También se considera que los días efectivos de trabajo equivalen a: 
 
Tabla V. Días efectivos de trabajo 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Bajo estos días efectivos de trabajo se hace la programación del 
proyecto.  
 
2.1.6. Herramienta 
 
Es un instrumento u objeto menor que se utiliza como auxiliar para facilitar 
la elaboración de una tarea. Estas son indispensables para los trabajos en la 
construcción, y por el deterioro que sufren se deben integrar en los 
presupuestos. En algunas ocasiones por facilidad o práctica se puede 
considerar como un porcentaje de la mano de obra. 
 
2.1.7. Equipo 
 
Al igual que la herramienta, estos son objetos que se utilizan como 
auxiliares en la elaboración de tareas. La diferencia principal es que estos son 
objetos mayores.El equipo implica gastos por mantenimiento o adquisición de 
nuevo, ya que sufre deterioro y depreciaciones. Para el análisis en integración 
se debe considerar lo siguiente: 
 
DESCRIPCIÓN NÚM. DÍAS 
Días del año + 360 
Días de vacaciones -   15 
Asuetos y feriados -   12 
Descansos semanales -   72 
Total 261 
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 Vida útil (según su uso) 
 Tiempo que se empleará en la obra 
 Transporte  
 Almacenaje  
 Combustible 
 Entre otros 
 
Si el equipo es alquilado entonces se tomará en consideración el tiempo 
de uso, el costo por tiempo de alquiler, movimiento de un lugar a otro, 
almacenaje, entre otros. 
 
2.1.8. Maquinaria 
 
Es un aparato voluminoso que auxilia las actividades mayores en un 
proyecto de construcción. En cualquier obra implicaun gasto considerablemente 
importante en el desarrollo de esta. Un análisis incorrecto de sus costos o la no 
disponibilidad para efectuar el trabajo correspondiente en el tiempo 
programado, puede representar un desequilibrio financiero (poca utilidad o 
pérdidas).Para efectos de integrar los costos de operación y funcionamiento (si 
es propia) al presupuesto se realiza un análisis detalladoque puede constar de 
los siguientes elementos: 
 
 Cargos fijos 
o Depreciación 
o Inversión 
o Seguro 
o Almacén 
o Mantenimiento 
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 Cargos por consumo 
o Combustible 
o Lubricantes  
 Cargos por operación:  
o Salarios 
o Horas efectivas de trabajo 
 
Si la maquinaria se alquila se debe tomar en cuenta el transporte, 
rendimiento y costo de esta. 
 
2.2. Costos indirectos 
 
Son los gastos que se involucran en el proceso para la realización del 
producto o proyecto, pero no se incorporan físicamente. Para hacer este cálculo 
es necesario conocer: 
 
 Tipo de trabajo 
 Localización de la obra 
 Monto total de la obra 
 Duración de los trabajos 
 
2.2.1. Oficina (administración) 
 
Toda empresa debe tener una oficina (pequeña, mediana o grande), para 
llevar el control administrativo. Tener oficina conlleva a gastos y entre estos se 
cita: 
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2.2.1.1. Técnicos y administrativos 
 
Corresponde a los salarios del personal que se involucra indirectamente 
en la obra (que no están presentes, pero son importantes para el buen 
funcionamiento). Por ejemplo: gerente, auditor, secretaria,  mensajero, conserje, 
y otros.  
 
Tabla VI. Integración de gastos técnicos administrativos  
(oficina administración) 
 
Renglón Mensual Anual 
Gerente general  Q         10 000,00   Q       120 000,00  
Secretaria recepcionista  Q           3 000,00   Q         36 000,00  
Jefe Departamento de Proyectos  Q           9 000,00   Q       108 000,00  
Dibujante  Q           3 500,00   Q         42 000,00  
Jefe Departamento de Compras  Q           3 500,00   Q         42 000,00  
Chofer - mensajero  Q           3 000,00   Q         36 000,00  
Bodeguero general  Q           2 600,00   Q         31 200,00  
Seguridad  Q           2 500,00   Q         30 000,00  
Contador  Q           2 800,00   Q         33 600,00  
Conserje  Q           2 500,00   Q         30 000,00  
Total  Q         42 400,00   Q       508 800,00  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.1.2. Alquileres, depreciaciones, mantenimientos 
 
Esto se refiere al alquiler del inmueble, gastos de energía eléctrica, 
teléfono, agua, internet y otros. Así como también las depreciaciones que sufren 
el equipo y mobiliario. 
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Tabla VII. Integración de alquileres, depreciaciones, mantenimientos  
      (oficina administración) 
 
Descripción Mensual Anual 
Alquiler de bodega  Q  2 000,00   Q 24 000,00  
Alquiler de oficina  Q  2 500,00   Q 30 000,00  
Servicio de electricidad  Q     400,00   Q   4 800,00  
Agua potable  Q     100,00   Q   1 200,00  
Cable TV  Q     100,00   Q   1 200,00  
Internet  Q     250,00   Q   3 000,00  
Mantenimiento de equipo  Q     300,00   Q   3 600,00  
Mantenimiento de vehículo  Q     600,00   Q   7 200,00  
Depreciación de equipo y mobiliario  Q     200,00   Q   2 400,00  
Depreciación de vehículo  Q     500,00   Q   6 000,00  
Total  Q  6 950,00   Q 83 400,00  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.1.3. Materiales de consumo 
 
Corresponde a los materiales que se consumen dentro de la oficina, 
materiales como: papel, tinta para impresora, lapiceros, y otros.  
 
Tabla VIII. Integración de materiales de consumo 
(oficina administración) 
 
Descripción Mensual Anual 
Tinta de impresoras  Q            450,00   Q         5 400,00  
Papelería oficina  Q            150,00   Q         1 800,00  
Artículos de limpieza  Q            150,00   Q         1 800,00  
Otros  Q            200,00   Q         2,400,00  
Total  Q            950,00   Q       11 400,00  
 
Fuente: elaboración propia. 
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También hay que considerar otros gastos como capacitaciones, reuniones 
con clientes, viajes por negocios, alimentación, entre otros. 
 
2.2.2. Gastos generales 
 
Con la integración de estos gastos generales se debe ser cuidadoso. La 
integración de costos directos es un proceso parecido con todas las empresas, 
pero lo que determinará el precio serán los indirectos. Si el precio es muy alto 
no se podrá competir, y si son muy bajos no se podrá realizar correctamente el 
proyecto o generará poca utilidad y pérdidas. 
 
2.2.2.1. Oficina de obra 
 
Dependiendo de la magnitud del proyecto. Es necesario hacer una oficina 
provisional. Esto por lo consiguiente genera gastos indirectos que se deben 
sufragar, y entre estos están: 
 
2.2.2.1.1. Técnicos y administrativos 
 
Esto se refiere a los salarios de los residentes dentro de la obra. Por 
ejemplo: gerente de proyecto, ingeniero(s) residente(s), arquitecto(s) 
residente(s), auxiliares de proyecto, planillero, auxiliares de planilla, conserje, 
guardián, entre otros. Este gasto es una relación entre la sumatoria de estos 
sueldos durante el tiempo que dure la obra y el monto total de la obra. Ejemplo: 
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Tabla IX. Integración de gastos técnicos administrativos  
(oficina de campo) 
 
Renglón Mensual Cant. Meses Subtotal 
Gerente de proyecto  Q   9 000,00  3,00  Q   27 000,00  
Auxiliar de proyecto  Q   5 000,00  3,00  Q   15 000,00  
Guardián  Q   2 500,00  3,00  Q     7 500,00  
Planillero  Q   2 800,00  3,00  Q     8 400,00  
Bodeguero  Q   2 800,00  3,00  Q     8 400,00  
Chofer - mensajero  Q   2 800,00  3,00  Q     8 400,00  
Maestro de obra  Q   3 500,00  3,00  Q   10 500,00  
Conserje  Q   2 500,00  3,00  Q     7 500,00  
Total  Q   92 700,00  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.2.1.2. Alquileres, depreciaciones, 
mantenimientos 
 
Incluye alquileres, gastos de energía eléctrica, teléfono, agua, internet y 
otros. Así como también las depreciaciones que sufren el equipo y mobiliario. 
 
Tabla X. Integración de alquileres, depreciaciones, mantenimientos 
(oficina de campo) 
 
Descripción Mensual Cant. Meses  Subtotal  
Servicio de electricidad  Q   600,00  3,00  Q  1 800,00  
Agua potable  Q   200,00  3,00  Q     600,00  
Cable TV  Q   100,00  3,00  Q     300,00  
Internet  Q   250,00  3,00  Q     750,00  
Mantenimiento de equipo  Q   300,00  3,00  Q     900,00  
Mantenimiento de vehículo  Q   600,00  3,00  Q  1 800,00  
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Fuente: elaboración propia 
 
2.2.2.1.3. Materiales de consumo 
 
Corresponde a los materiales que se consumen dentro del proyecto y 
oficina. Materiales como: papel, tinta para impresora, lapiceros, escobas, 
trapeador, desinfectantes, y otros.  
 
Tabla XI. Integración de materiales de consumo (oficina de campo) 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.2.2. Construcciones provisionales 
 
Estos gastos se refieren a las construcciones que se hacen en el proyecto. 
Por ejemplo: bodega, oficina, dormitorios, comedor, sanitarios, garita de 
seguridad, entre otros.  
 
Continuación de la tabla X. 
 
Depreciación de equipo-mobiliario  Q   200,00  3,00  Q     600,00  
Depreciación de vehículo  Q   500,00  3,00  Q  1 500,00  
Servicios sanitarios  Q   600,00  3,00  Q  1 800,00  
Total  Q10 050,00  
Descripción Mensual Cant. Meses  Subtotal  
Tinta de impresoras  Q   450,00  3,00  Q    1 350,00 
Papelería oficina  Q   150,00  3,00  Q       450,00 
Artículos de limpieza  Q   150,00  3,00  Q       450,00  
Impresión de planos  Q   300,00  3,00  Q       900,00  
Total  Q    3 150,00 
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Tabla XII. Integración de construcciones provisionales 
 
Descripción Unid Cant PU Subtotal 
Bodega de materiales  m2  30  Q    250,00  Q    7 500,00  
Oficina m2 25  Q    300,00   Q    7 500,00  
Campamento contratistas m2 50  Q    250,00   Q  12 500,00  
Instalación eléctrica  u  1  Q 1 200,00   Q    1 200,00  
Instalaciones sanitarias  u  1  Q 2 500,00   Q    2 500,00  
Circulación de obra  m2  1 000  Q      20,00   Q  20 000,00  
Total  Q  51 200,00  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.2.3. Varios 
 
En esta parte se incluyen los gastos varios, como viáticos, adquisición de 
mobiliario, computadoras, radios transmisores, cámaras, pilas, toneles, equipo 
de seguridad industrial, entre otros. 
 
Tabla XIII. Integración de gastos varios 
 
Descripción Unid Cant  PU  Subtotal 
Muebles y equipo de oficina u 2  Q    600,00   Q 1 200,00 
Planificación y elaboración de planos 
durante obra global 1  Q 3 000,00  Q3 000,00 
Computadora u 1  Q 5 000,00   Q 5 000,00 
Impresora y accesorios u 2  Q 1 500,00   Q 3 000,00 
Cámara fotográfica u 1  Q 1 800,00   Q 1 800,00 
Radios de comunicación u 3  Q    800,00  Q 2 400,00 
Botiquín u 2  Q    450,00   Q    900,00 
Playeras u 20  Q      20,00   Q    400,00 
Cascos de protección u 30  Q      25,00   Q    750,00 
Chalecos u 30  Q      25,00   Q    750,00 
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Continuación de la tabla XIII. 
 
Servicio de laboratorio (cilindros de 
concreto) u 150  Q        5,00  Q    750,00  
Arnés y línea de vida u 2  Q    600,00   Q 1 200,00  
Gafas transparentes u 20  Q      20,00   Q    400,00  
Mascarillas u 20  Q        5,00   Q    100,00  
Total Q21 650,00  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.3. Imprevistos 
 
Es la situación que no estaba considerada, o que no estaba en los planes. 
Cuando se realiza un presupuesto se debe considerar un porcentaje adicional 
para sufragar los gastos generados por estos.Los imprevistos se clasifican 
como: 
 
 Naturales 
o Terremotos 
o Maremotos 
o Inundaciones 
o Tormentas 
 
 Económicos 
o Cambios de salarios, de jornadas oficiales de trabajo, de  
prestaciones  laborales. 
o Devaluaciones de la moneda. 
o Fluctuación de precios. 
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 Humanos 
o Motines 
o Golpes de estado 
o Incendios 
o Explosiones 
o Accidentes 
o Huelgas 
 
2.2.4. Utilidad 
 
Esta se refiere a las ganancias netas obtenidas y este es el objetivo 
principal en la realización de un proyecto, y un buen presupuesto ayuda a 
maximizarla. Los parámetros varían según el trabajo a realizar y se tomará 
como un porcentaje del proyecto. 
 
2.2.5. Seguros o fianzas 
 
Es un convenio por el cual una persona o identidad se hace responsable 
de los actos de otra, frente a un tercero. De manera que el responsable se 
llama fiador (afianzadora), al oferente o contratista se le denomina deudor 
principal o fiado y a la persona o entidad protegida en el convenio se le llama 
acreedor o beneficiario. Los seguros varían por el tipo de contrato, y 
principalmente si se trabaja en el sector público o privado.  
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2.2.6. Impuestos 
 
El Estado debe cumplir con su obligación constitucional de velar por el 
bien común y proporcionar a la población los servicios básicos que esta 
requiere. Se necesita de recursos que provienen principalmente de los tributos 
pagados por los contribuyentes, a estos se le llaman impuestos. Entre los 
impuestos que se incluyen en la construcción tenemos: 
 
2.2.6.1. Impuesto sobre el valor agregado (IVA) 
 
El Impuesto sobre el valor agregado (Decreto 26-92) es un impuesto 
indirecto sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor final. Es 
percibido por el vendedor en el momento de toda transacción comercial 
(transferencia de bienes o prestación de servicios). Los vendedores 
intermediarios tienen el derecho a reembolsarse el IVA que han pagado a otros 
vendedores que los preceden en la cadena de comercialización (crédito fiscal), 
deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus clientes (débito fiscal), debiendo 
abonar el saldo al fisco.  
 
Los consumidores finales tienen la obligación de pagarlo sin derecho a 
reembolso, lo que es controlado por el fisco obligando a la empresa a entregar 
justificantes de venta al consumidor final e integrar copias de estas a la 
contabilidad en una empresa. 
 
2.2.6.2. Impuesto sobre la renta (ISR) 
 
El impuesto sobre la renta (Decreto 26-92) es un gravamen directo que se 
aplica a la renta que obtengan en el país todas las personas o empresas, 
guatemaltecas o extranjeras domiciliadas o no en el territorio nacional. Así 
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como cualquier ente, patrimonio o bien que especifique la ley, y que provenga 
de la inversión de capital, del trabajo o de la combinación de ambos. 
 
2.2.6.3. Impuesto de solidaridad (ISO) 
 
Impuesto de solidaridad (Decreto 73-2008), es una obligación que impone 
el estado y que se utiliza para la realización de obras sociales. El objetivo es 
establecer el bien común de los ciudadanos.  
 
Además se incluyen las licencias para la construcción y timbres de 
ingeniería u otros profesionales que se involucran en la realización de un 
proyecto. 
 
2.2.7. Integración de costos indirectos 
 
El total de indirectos es un porcentaje que surge de la suma de todo lo 
anterior mencionado y dividido en el monto directo de la obra o proyecto. Para 
este ejemplo se asume un proyecto que su mondo directo asciende a  
Q 4 243 750,00 (sin IVA) y el tiempo de ejecución es de tres meses. 
 
Tabla XIV. Integración de gastos de oficina (administración) 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Técnicos y administrativos  Q 508 800,00 
Alquileres, depreciaciones, mantenimientos  Q   83 400,00 
Materiales de consumo  Q   11 400,00 
Total  Q 603 600,00 
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Esta cantidad de gastos de oficina es anual y se cargan 
proporcionalmente según el monto, entre las diversas obras que la empresa 
está ejecutando simultáneamente. Por ejemplo: si la empresa tiene proyectado 
realizar Q 8  554 910,00 para un año, su factor de oficina será: 
 
(Q 603 600,00 * 100) / Q 8 554 910,00 = 7,06 % 
 
Pero como se carga proporcionalmente a los proyectos, en este caso 
corresponde a este proyecto: 
 
4 243 750,00 / Q 8 554 910,00 = 0,496 
 
Entonces para el proyecto asignado a este ejemplo, corresponde un 
porcentaje de: 
 
0,496 * 7,06 % = 3,5 % 
 
Por práctica y experiencia cada empresa asigna un porcentaje a cada 
proyecto por criterio. 
 
Tabla XV. Integración de gastos generales 
 
Oficina de obra  
 Técnicos y administrativos Q   92 700,00 
 Alquileres, depreciaciones, mantenimientos   Q   10 050,00 
 Materiales de consumo  Q     3 150,00 
Construcciones provisionales  Q   51 200,00 
Varios  Q   21 650,00 
Total Q 178 750,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
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El porcentaje de gastos generales queda así: 
 
(Q 178 750,00 / Q 4 243 750,00) * 100 = 4,21 %  
 
 Imprevistos: este se trabaja regularmente como un porcentaje, 
quedará a criterio del presupuestador, para este caso se usa 4 %. 
 
 Utilidad: para este caso se usa 10 %. 
 
 Seguros o fianzas: para este ejemplo se usa 2 % en el aspecto 
legal. 
 
 Impuestos: este tema se requiere de experiencia y estar 
actualizado con las leyes nuevas de impuestos que se van emitiendo. 
Esto para declarar los impuestos a la SAT (Superintendencia de 
Administración Tributaria), pero para efectos de cobro, de integración en 
nuestro presupuesto se hace de esta manera: 
 
Tabla XVI. Integración de impuestos 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Este es el porcentaje que se usará de impuestos. 
 
Ahora se realiza la sumatoria de todos los porcentajes de indirectos: 
 
IVA 12 % 
ISR   6 % 
ISO   1 % 
Total 19 % 
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Tabla XVII. Sumatoria de indirectos 
 
Oficina (administración) 3,50 % 
Gastos generales 4,21 % 
Seguros y fianzas 2,00 % 
Imprevistos 4,00 % 
Utilidad 10,00 % 
Impuestos 19,00 % 
Total 42,71 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Este será nuestro factor de indirectos a utilizar en el proyecto, y el precio 
al cliente final será de: 
 
Q 4 243 750,00 * (1 + 0,4271) = Q 6 056 255,63 
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3. PRESUPUESTOS 
 
 
 
3.1. Renglones de trabajo 
 
Corresponde a todos las actividades que son extraídos de los planos. 
Estos se hacen con base en la cuantificación y muestran la descripción y 
cantidades de trabajo. En algunas ocasiones cada renglón se divide en varios 
subrenglones o tareas. Ejemplo: 
 
Tabla XVIII.   Ejemplo de renglones de trabajo 
 
Renglón Descripción Unidad Cant 
1 Trabajos preliminares   
1.01 Chapeo m2 117 
1.02 Limpieza y nivelación m2 117 
2 Cimentación   
2.01 Trazo m2 117 
2.02 Excavación (zanjeo) m3 69 
2.03 Cimiento corrido ml 69 
3 Muros   
3.01 Solera (0,14x0,20) ml 69 
3.02 U solera ml 120 
3.04 Columna C-1 (0,15x0,15, 4 núm. 3) ml 123 
3.05 Columna C-2 (0,10x0,15, 2 núm. 3) ml 50 
3.08 Muro de block 0,14x0,19x0,39 m2 151 
4 Techo   
4.01 Losa vigueta y bovedilla 0,2 (plana) m2 104 
4.02 Pañuelo e impermeabilizante m2 104 
4.03 Repello losa m2 104 
4.04 Texturizado en losa m2 104 
4.05 Pérgola m2 22 
5 Acabados   
5.01 Cernido vertical en muro m2 330 
5.02 Relleno y compactación m3 10 
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Continuación de tabla XVIII. 
 
5.03 Piso m2 120 
5.05 Puertas y ventanas PVC m2 31 
5.06 Azulejos m2 30 
5.07 Sardineles en ventanas u 5 
5.08 Balcones m2 16 
5.09 Pintura m2 345 
6 Instalaciones sanitarias   
6.01 Trampa de grasa u 1 
6.02 Pozo de absorción con brocal u 1 
6.03 Tubería de 4" ml 30 
6.04 Tubería de 1/2" ml 50 
6.05 Lavamanos u 2 
6.06 Sanitario u 2 
6.07 Ducha u 2 
6.08 Lavatrastos u 1 
7 Instalaciones eléctricas   
7.01 Bombillas u 10 
7.02 Tomacorrientes u 20 
7.03 Caja de distribución u 1 
8 Pared de entrada y portón   
8.01 Cimiento corrido ml 11 
8.02 Muro de block 0,14x0,19x0,39 m2 23 
8.03 U solera ml 33 
8.04 Columna C-1 (0,15x0,15, 4 núm. 3) ml 18 
8.05 Acabados m2 40 
8.06 Teja ml 11 
8.07 Ceja tipo losa m2 5.5 
8.08 Portón de metal m2 10.5 
8.09 Pintura m2 40 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.2. Precios unitarios 
 
Este corresponde al análisis que se hace con una tarea de la obra, es 
decir, se desglosa cada parte que incluye, desde materiales, mano de obra 
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calificada y no calificada, prestaciones laborales, herramienta, equipo, 
maquinaria, factores indirectos, entre otros. Por ejemplo: 
 
Tabla XIX. Ejemplo de precio unitario 
 
PROYECTO: Vivienda Unifamiliar RENGLÓN: 3,01 
CÓDIGO: 2016-1  DESCRIPCIÓN: Solera hidrófuga 
CLIENTE: Melvin B. Zabala UNIDAD: ml  
UBICACIÓN: Aldea El Jocotillo, VC. PU: Q          210,96 
FECHA : Enero, 2016 
Material 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO  SUBTOTAL  
Concreto 3000psi m3 0,10   Q1 200,00   Q    120,00  
Hierro núm. 3 varilla 0,55  Q    24,00   Q      13,20  
Alambre de amarre libra 0,25  Q      4,00   Q        1,00  
Total materiales  Q    134,20  
Equipo y maquinaria 
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD  PRECIO HORA SUBTOTAL  
Mezcladora 5 m3/hora m3 0,1 Q    25,00   Q        2,50  
Total equipo y maquinaria  Q        2,50  
 
Mano de obra 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  PU  SUBTOTAL  
Armado ml 1,0  Q      5,00   Q        5,00  
Fundición m3 0,1  Q    25,00   Q        2,50  
MO calificada  Q        7,50  
Factor ayudante35% MO no calificada (Ayudante)  Q        2,63  
Prestaciones15% Q   1,52 Total mano de obra  Q      11,65  
COSTO DIRECTO:  Q 148,56 Herramienta:        2%  Q        0,21 
INDIRECTOS:               42%  Q   56,45 PRECIO:  Q    210,96 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Los cálculos son de esta manera: 
 
Total materiales:∑ (materiales) 
(Q 120,00 + Q 13,20 + Q 1,00) = Q 134,20 
 
Total equipo y maquinaria:∑ (equipo y maquinaria) 
 
MO calificada: ∑ (MO calificada) 
(Q 5,00 + Q 2,50) = Q 7,50 
 
Ayudante: MO calificada * factor ayudante 
(Q 7,50) * 0,35 = Q 2,63 
 
Prestaciones: (MO calificada + ayudante) * % prestaciones 
(Q 7,50 + Q 2,63) * 15 % / 100 = Q 1,52 
 
Total mano de obra: MO calificada +ayudante + prestaciones 
  Q 7,50 + Q 2,63 + Q 1,52 = Q 11,65 
 
Herramienta: (MO calificada + ayudante) * % herramienta 
  (Q 7,50 + Q 2,63) * 2 % / 100 = Q 0,21 
 
Costo directo: (Total materiales + total equipo y maquinaria + total mano de 
obra + herramienta) 
  (Q 134,20 + Q 2,50 + Q 11,65 + Q 0,21) = Q 148,56 
 
Indirectos: costo directo * % indirectos 
  Q 148,6 * 42 % / 100 = Q 62,40 
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Precio: costo directo + indirectos 
  Q 148,56 + Q 62,40 = Q 210,96 
 
3.3. Presupuesto 
 
Es la estimación total para realizar el proyecto, corresponde al listado de 
renglones con las cantidades de trabajo y precio unitario. Esto es lo que se le 
entrega al cliente. No se hace el presupuesto sin los planos, sin estos solo se 
hace una estimación. Por ejemplo: 
 
Tabla XX. Ejemplo de presupuesto 
 
Cliente: Juan Alberto Fernández Código: 0101-2016 
Proyecto: Vivienda familiar Fecha: enero de 2016 
 
Ren Descripción U Cant PU Subtotal 
1 Trabajos preliminares     
1.01 Chapeo m2 117 Q     2,84 Q     332,28  
1.02 Limpieza y nivelación m2 117 Q     2,84 Q    332,28  
2 Cimentación     
2.01 Trazo m2 117 Q      7,10 Q     830,70  
2.02 Excavación (zanjeo) m3 69 Q     35,50 Q  2 449,50  
2.03 Cimiento corrido ml 69 Q   214,27  Q14 784,48  
3 Muros     
3.01 Solera (0,14x0,20) ml 69 Q     85,45  Q  5 896,30  
3.02 U solera ml 120 Q     63,14  Q  7 576,71  
3.04 Col. C-1 (0,15x0,15, 4 núm. 3) ml 123 Q    68,21  Q  8 389,92  
3.05 Col. C-2 (0,10x0,15, 2 núm. 3) ml 50 Q     43,36  Q  2 168,04  
3.08 Muro de block 0,14x0,19x0,39 m2 151 Q   166,34  Q25 117,77  
4 Techo     
4.01 Losa vigueta y bovedilla  m2 104 Q   593,36  Q61 709,14  
4.02 Pañuelo e impermeabilizante m2 104 Q   120,19  Q12 500,06  
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Continuación de la tabla XX. 
 
4.03 Repello losa m2 104 Q     25,61  Q  2 663,51  
4.04 Texturizado en losa m2 104 Q     40,32  Q  4 193,06  
4.05 Pérgola m2 22 Q1 110,64  Q24 434,14 
5 Acabados     
5.01 Cernido vertical en muro m2 330 Q     40,77  Q13 455,51 
5.02 Relleno y compactación m3 10 Q   120,19  Q  1 201,93  
5.03 Piso m2 120 Q   208,18  Q24 981,86  
5.05 Puertas y ventanas PVC m2 31 Q1 029,50  Q31 914,50  
5.06 Azulejos m2 30 Q   185,11  Q  5 553,21  
5.07 Sardineles en ventanas u 5 Q   466,57  Q  2 332,86  
5.08 Balcones m2 16 Q1 067,54  Q17 080,57  
5.09 Pintura m2 345 Q     16,28  Q  5,616,35  
6 Instalaciones sanitarias     
6.01 Trampa de grasa u 1 Q   529,96  Q     529,96  
6.02 Pozo de absorción con brocal u 1 Q2 414,00  Q  2 414,00  
6.03 Tubería de 4" ml 30 Q   111,57  Q  3 347,14  
6.04 Tubería de 1/2" ml 50 Q     33,22  Q  1 660,89  
6.05 Lavamanos u 2 Q   522,36  Q  1 044,71  
6.06 Sanitario u 2 Q   775,93  Q  1 551,86  
6.07 Ducha u 2 Q  183,59  Q     367,17  
6.08 Lavatrastos u 1 Q1 977,86  Q  1 977,86  
7 Instalaciones eléctricas     
7.01 Bombillas u 10 Q   173,95  Q  1 739,50  
7.02 Tomacorrientes u 20 Q   173,95  Q  3 479,00 
7.03 Caja de distribución u 1 Q   635,96  Q    635,96  
8 Pared de entrada y portón     
8.01 Cimiento corrido ml 11 Q   214,27  Q  2 356,95  
8.02 Muro de block 0,14x0,19x0,39 m2 23 Q   166,34  Q  3 825,89  
8.03 U solera ml 33 Q     63,14  Q  2 083,60  
8.04 Col. C-1 (0,15x0,15, 4 núm. 3) ml 18 Q     68,21  Q  1 227,79  
8.05 Acabados m2 40 Q     40,77  Q  1 630,97  
8.06 Teja ml 11 Q   158,23  Q  1 740,51  
8.07 Ceja tipo losa m2 5,5 Q   593,36  Q  3 263,46  
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Continuación de la tabla XX. 
 
8.08 Portón de metal m2 10,5 Q1 313,50  Q13 791,75  
8.09 Pintura m2 40 Q     16,28  Q     651,17  
TOTAL    Q 324 834,84  
El total asciende a:  
Trescientos veinticuatro mil ochocientos treinta y cuatro quetzales con 84/100.  
 
Melvin Zabala 
___________________ 
Melvin Zabala 
Gerente 
 
Fernández 
___________________ 
Vo. Bo. Cliente 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.4. Presentación de la oferta 
 
Es una carta que se dirige al cliente, en esta va el precio total del proyecto, 
condiciones de pago, duración de la oferta, y en algunos casos el presupuesto 
con el listado de renglones. Ejemplo: 
 
Tabla XXI. Carta para presentar oferta  
     
 
 
 
 
 
 
Guatemala, enero de 2016 
 
 
 
 
 
Destinatario 
 
Señor Fernández: 
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Continuación de la tabla XXI 
 
 
Por medio de la presente reciba un cordial saludo. El motivo de la presente es 
para presentarle la oferta con base en especificaciones de planos, del proyecto 
“Vivienda Familiar”. 
 
Nuestro proyecto incluye: 
 
 Materiales certificados de primera calidad 
 Instalación eléctrica con bombillas led 
 Instalación eléctrica 110 v 
 Instalaciones sanitarias 
 Entre otras especificaciones técnicas. 
 
Todo lo anterior descrito por el precio de Q 324 834,84 (Trescientos 
veinticuatro mil ochocientos treinta y cuatro quetzales con 84/100). 
 
La forma de pago es en efectivo de la siguiente manera:   
• 30 % al iniciar y para terminar la cimentación 
• 35 % al iniciar los muros 
• 25 % al iniciar el techo 
• 10 % al finalizar las instalaciones, y entrega de trabajos con aceptación de   
conformidad.  
 
El tiempo de entrega es de tres meses a partir de recibir el anticipo de inicio. 
Sin otro particular y con el mejor deseo de servirle, quedo a la espera de su 
confirmación. Atentamente, 
 
Melvin Zabala____ 
Melvin B. Zabala Ch. 
Gerente 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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4. SOFTWARE PARA LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
El software creado será de gran ayuda para los técnicos o profesionales 
que se involucran en la realización de presupuestos, logrando realizarlos de una 
manera rápida y eficiente, minimizando la redundancia de datos. 
 
4.1. Funciones del programa 
 
Entre las funciones destacadas de este software están: 
 
 Acceso por medio de usuario y contraseña. 
 Administrar la empresa. 
 Multiusuarios, es decir varios usuarios pueden ejecutar un mismo 
proyecto si están conectados a una red. 
 Base de datos de proveedores de material, materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipo. 
 Integración de gastos generales y cálculo de indirectos. 
 Integración de unitarios. 
 Si ya tiene integrado un unitario, puede importarlo a un nuevo proyecto 
con solo escribir el código. 
 Informe del presupuesto (para imprimir). 
 Listado de materiales agrupados por proveedor (para imprimir). 
 Listado de unitarios con su respectiva integración (para imprimir). 
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4.2. Partes y uso del software 
 
Por seguridad, para iniciar el software, deberá iniciar con un usuario y 
contraseña, como lo indica la captura siguiente: 
 
Figura 1. Bienvenida 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA 
 
Al acceder al software se verá la pantalla siguiente: 
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Figura 2. Menú del software 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA. 
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4.2.1. Administrar empresas (A) 
 
Al dar click en este botón abre la siguiente ventana: 
 
Figura 3. Administrar empresas 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA 
 
En esta se agregan, eliminan o editan los datos de la empresa. 
 
4.2.2. Administrar usuarios (B) 
 
Al dar click en este botón abre la siguiente ventana: 
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Figura 4. Administrar usuarios 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA. 
 
En esta seagregan nuevos usuarios, cambian de nivel y eliminan. 
 
Existen tres niveles de usuario: 
 
 Nivel 1: administrador; podrá acceder a todas las funciones del 
programa, así como administrar empresas y usuarios. 
 Nivel 2: digitador; podrá acceder solo a la base de datos de proveedores, 
materiales, maquinaria, equipo y mano de obra. 
 Nivel 3: presupuestador; podrá acceder a las bases de datos, administrar 
proyectos, renglones, unitarios, y podrá imprimir el presupuesto, listado 
de materiales e integraciones de unitarios. 
 
4.2.3. Administrar proveedores (C) 
 
Al dar click en este botón abre la siguiente ventana: 
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Figura 5. Administrar proveedores 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA. 
 
Aquí se administran los proveedores de material. 
 
4.2.4. Materiales (D) 
 
Al dar click en este botón abre la siguiente ventana: 
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Figura 6. Base de datos de materiales 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA. 
 
En esta se agregan los materiales, editan o eliminan; también se puede 
buscar un material específico en el cuadro Buscar. Al agregar un material se 
selecciona el proveedor de una lista desplegable. 
 
4.2.5. Maquinaria y equipo (E) 
 
Al dar click en este botón abre la siguiente ventana: 
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Figura 7. Maquinaria y equipo 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA 
 
En esta se agregan equipo y maquinaria, editan, eliminan y buscan. Es 
importante la introducción correcta de los valores de rendimiento, ya que para 
equipo o maquinaria que no tenga rendimiento y lo se paga por hora entonces 
se escribe “h/h” en la descripción (como se puede ver en la figura 7). 
 
4.2.6. Mano de obra (F) 
 
Al dar click en este botón abre la siguiente ventana: 
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Figura 8. Mano de obra 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA. 
 
En esta se agrega, edita, elimina y busca mano de obra.Se tiene mano de 
obra por día, hora o por contrato (como se puede ver en la figura 8). 
 
4.2.7. Proyectos e indirectos (G) 
 
Al dar click en este botón abre la siguiente ventana: 
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Figura 9. Acceso a administrar proyectos 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA. 
 
Figura 10. Administrar proyectos e indirectos 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA. 
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En esta se administran proyectos (agregar, editar, buscar o eliminar), 
agregar factores indirectos e integrar gastos generales y calcular. El porcentaje 
total de indirectos se calcula al final, cuando se tiene el costo total del proyecto. 
 
4.2.8. Unitarios (H) 
 
Al dar click en este botón abre la siguiente ventana: 
 
Figura 11. Unitarios 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA. 
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En esta se integramano de obra, materiales, maquinaria, equipo y 
herramienta. Estos unitarios no incluyen impuestos, indirectos ni prestaciones 
laborales, ya que estos se pueden utilizar en varios proyectos. Es decir,cuando 
se copian a un proyecto se les integrará los indirectos y prestaciones laborales 
del proyecto en específico. Para calcular el costo del unitario es necesario hacer 
dos clicks en el botón Calcular. También se agregan, editan, buscan o eliminan 
unitarios. 
 
4.2.9. Actualizar unitarios (I) 
 
Al dar click en este botón aparecerá la siguiente ventana: 
 
Figura 12. Actualizar unitarios 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA. 
 
Cada vez que actualice la base de datos de proveedores, materiales, 
mano de obra, maquinaria y equipo es necesario abrir esta ventana y dar click 
en el botón Actualizar Unitarios. Con esto se garantiza que los unitarios se 
actualicen con los nuevos cambios. Se recomienda actualizar los unitarios cada 
vez que usa este software. 
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4.2.10. Renglones (J) 
 
Al dar click en este botón aparecerá una ventana donde se escribe el 
código de la empresa y el proyecto para abrir la ventana de renglones. 
 
Figura 13. Renglones 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA. 
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Es importante mencionar que un renglón puede tener varios subrenglones 
o tareas. En este ejemplo el renglón principal es losa y una de las tareas es 
concreto hecho a mano 3000 psi. En esta integración se escribe el código de la 
tarea (del unitario que se había integrado anteriormente) y al dar click en 1- 
IMPORTAR DATOS, se copia la integración de este unitario (materiales, mano 
de obra, maquinaria, equipo y herramienta). Cuando se ha introducido el factor 
ayudante (FA) y las prestaciones laborales es necesario dar click en 2- 
CALCULAR para calcular el costo de la tarea; cuando tenemos integradas 
todas las tareas del renglón se da click en el botón CALCULAR para calcular el 
costo total del renglón (sumatoria de las tareas). 
 
4.2.11. Calcular precio (k) 
 
Al dar click en este botón aparecerá una ventana donde se debe escribir el 
código de la empresa y el proyecto. 
 
Figura 14. Calcular precio 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA. 
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Al tener esta ventana abierta, solo es necesario dar click en el botón 
CALCULAR para que calcule el precio y los indirectos totales del proyecto. 
 
4.2.12. Informe del presupuesto (L) 
 
Al dar click en este botón aparecerá una ventana donde se escribe el 
código de la empresa y el proyecto. 
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Figura 15. Presupuesto 
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Continuación de la figura 15 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA. 
 56 
 
4.2.13. Listado de materiales (M) 
 
Al dar click en este botón aparecerá una ventana donde se escribe el 
código de la empresa y el proyecto. Este informe agrupa todos los materiales 
por proveedor. 
 
Figura 16. Listado de materiales 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Access 2013 y VBA. 
 
4.2.14. Unitarios (N) 
 
Al dar click en este botón aparecerá una ventana donde se escribe el 
código de la empresa y el proyecto. Con este informe se obtiene el listado de 
unitarios, es decir, toda la integración de materiales, mano de obra, 
herramienta, maquinaria, equipo, factor ayudante y prestaciones 
correspondientes a cada tarea. 
  
 57 
 
CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Se gana tiempo considerable en la realización de costos unitarios base. 
Porque al agregar un nuevo ítem (material, mano de obra, entre otros) a 
la integración, estos al empezar a escribirlos con palabras clave, el 
software los busca automáticamente en la base de datos, y basta con 
seleccionarlos. Al escribir las cantidades, el software hace el cálculo 
automático, con esto se evita que algunos datos no se calculen. Una de 
las grandes ventajas para ganar tiempo es que al tener creados los 
unitarios base, estos se pueden importar a nuevos proyectos con toda la 
integración de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y 
herramienta; con esto se evita de volverlos a integrar. 
 
2. El software permite un acceso restringido para los usuarios, y es fácil 
alimentar y consultar la base de datos para editar o actualizar 
información. 
 
3. Con el instructivo para usar el software es fácil utilizarlo. Desde 
administrar la empresa y usuarios, alimentar las bases de datos, crear 
precios unitarios, crear proyectos, integrar indirectos, renglones de 
trabajo e informes para imprimir. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Este software facilita la realización de presupuestos, pero es importante 
tener conocimiento previo de costos y presupuestos.  
 
2. Se debe tener un minucioso control en la introducción de valores, para 
tener mejores estimaciones. 
 
3. Se deben corroborar los valores antes de entregar el presupuesto. 
 
4. Como todo software, requiere de computadoras libres de virus para su 
correcto funcionamiento. 
 
5. Es importante que la computadora donde se encuentra instalado el 
software, esté en constante mantenimiento para que el funcionamiento 
siempre sea rápido y sin errores. 
 
6. Las bases de datos de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y 
proveedores se deben estar actualizando constantemente, para tener 
mejores aproximaciones con el precio del presupuesto. 
 
7. Se debe tener control con los usuarios que tengan ingreso al software, 
para garantizar que los datos, en especial los precios sean los reales. 
 
8. Cada vez que se actualizan los precios de la base de datos. Es 
importante actualizar los precios de los renglones unitarios, con el botón 
que corresponde a esto. 
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